

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2022-11)

2022 年第 40 期

水利部规划计划司

2022 年 12 月 10 日

截至 11 月 30 日，已累计安排 2022 年中央水利建设投资计划 3019.0 亿元，其中中央投资 1439.3 亿元，地方投资 1579.7 亿元；已完成中央投资计划 2677.0 亿元(当月完成 316.0 亿元)，完成率 88.7%。

## 一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2986.3 亿元，下达率 98.9%。其中，中央投资已分解下达 1433.5 亿元，下达率 99.6%；地方投资已分解下达 1552.8 亿元，下达率 98.3%。

## 二、资金到位

已拨付到项目单位的资金 2715.6 亿元，资金到位率 90.0%。其中，中央资金到位 1404.6 亿元，到位率 97.6%；地方资金到位 1311.0 亿元，到位率 83.0%。

## 三、投资完成

已完成中央投资计划 2677.0 亿元，完成率 88.7%，比去年

同期提高 6.0 个百分点，较 10 月底完成投资增加 316.0 亿元。从地区看，云南、河北完成投资超过 200 亿元；从项目类型看，重大水利工程完成率 90.1%，病险水库（水闸）除险加固完成率 87.3%，灌区建设和现代化改造完成率 91.3%，水生态保护和中小河流治理完成率 86.7%，中小型水库建设完成率 86.2%，其他项目完成率 85.7%。

#### 四、项目开工

2022 年中央投资计划已分解落实到 15478 个水利项目，已开工 15299 个，开工率 98.8%，其中 11 月份开工 276 个。从项目类型看，重大水利工程开工率 99.4%，病险水库（水闸）除险加固开工率 99.1%，灌区建设和现代化改造开工率 100%，水生态保护和中小河流治理开工率 99.1%，中小型水库建设开工率 98.8%，其他项目开工率 98.7%。