

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2023-8)

2023 年第 25 期

水利部规划计划司

2023 年 9 月 13 日

截至 8 月 31 日, 已累计安排 2023 年中央水利建设投资计划 2875.9 亿元, 其中中央投资 1458.6 亿元, 地方投资 1417.3 亿元; 已完成中央投资计划 1618.2 亿元, 完成率 56.3%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2820.1 亿元, 下达率 98.1%。其中, 中央投资已分解下达 1454.8 亿元, 下达率 99.7%; 地方投资已分解下达 1365.3 亿元, 下达率 96.3%。

二、资金到位

已到位项目单位资金 2268.0 亿元, 资金到位率 78.9%。其中, 中央资金到位 1333.6 亿元, 到位率 91.4%; 地方资金到位 934.4 亿元, 到位率 65.9%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 1618.2 亿元, 完成率 56.3%。江苏、

云南完成投资超过 140 亿元，广东、四川、安徽完成投资超过 100 亿元。

四、项目开工

2023 年中央投资计划已分解落实到 14971 个水利项目，已开工 13554 个，开工率 90.5%。其中，中央预算内水利建设项目 1553 个，已开工 1111 个，开工率 71.5%；中央财政水利发展资金水利建设项目 13418 个，已开工 12443 个，开工率 92.7%。