

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2023-9)

2023 年第 28 期

水利部规划计划司

2023 年 10 月 20 日

截至 9 月 30 日, 已累计安排 2023 年中央水利建设投资计划 2890.8 亿元, 其中中央投资 1459.3 亿元, 地方投资 1431.5 亿元; 已完成中央投资计划 1879.5 亿元, 完成率 65.0%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 2860.1 亿元, 下达率 98.9%。其中, 中央投资已分解下达 1456.6 亿元, 下达率 99.8%; 地方投资已分解下达 1403.5 亿元, 下达率 98.0%。

二、资金到位

已到位项目单位资金 2388.3 亿元, 资金到位率 82.6%。其中, 中央资金到位 1393.5 亿元, 到位率 95.5%; 地方资金到位 994.8 亿元, 到位率 69.5%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 1879.5 亿元, 完成率 65.0%, 比去年

同期增加 0.3 个百分点。江苏、云南完成投资超过 150 亿元，广东、四川、安徽完成投资超过 120 亿元。

四、项目开工

2023 年中央投资计划已分解落实到 14966 个水利项目，已开工 14167 个，开工率 94.7%。其中，中央预算内水利建设项目 1555 个，已开工 1318 个，开工率 84.8%；中央财政水利发展资金水利建设项目 13411 个，已开工 12849 个，开工率 95.8%。