

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2024-1)

2024 年第 11 期

水利部规划计划司

2024 年 5 月 16 日

截至 4 月 30 日,已累计安排 2024 年中央水利建设投资 255.5 亿元,全部为中央财政水利发展资金。地方分解用于水利项目资金计划 292.2 亿元,其中中央投资 255.0 亿元,地方投资 37.2 亿元;已完成中央投资计划 64.1 亿元,完成率 21.9%。

一、投资下达

已分解下达中央投资计划 288.5 亿元,下达率 98.7%。其中,中央投资已分解下达 255.0 亿元,下达率 99.9%;地方投资已分解下达 33.5 亿元,下达率 90.2%。

二、资金到位

已到位项目单位资金 277.1 亿元,资金到位率 94.8%。其中,中央资金到位 249.7 亿元,到位率 97.9%;地方资金到位 27.4 亿元,到位率 73.8%。

三、投资完成

已完成中央投资计划 64.1 亿元，完成率 21.9%。从项目类型看，地下水超采综合治理，完成投资 6.9 亿元，完成率 12.3%；水土保持工程建设，完成投资 11.0 亿元，完成率 18.0%；水系连通及农村水系综合整治，完成投资 18.2 亿元，完成率 49.8%；水资源节约与保护，完成投资 4.0 亿元，完成率 27.4%；水利工程施工设施维修养护，完成投资 21.9 亿元，完成率 20.9%。

四、项目开工

2024 年中央财政水利发展资金已分解落实到 13538 个水利项目，已开工 8224 个，开工率 60.7%。