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水保监方案〔2019〕15号 签发人：林祚顶

关于新建郑州至万州铁路湖北段先行开通段

水土保持方案（弃渣场补充）报告书

技术评审意见的报告

水利部：

新建郑州至万州铁路湖北段先行开通段位于湖北省襄阳市

境内，正线长度 78.24公里，是新建郑州至万州铁路的一部分。

2015年 9月，水利部以水保函〔2015〕416号文批复了新建郑州

至万州铁路水土保持方案。在后续设计及施工过程中，该项目大
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部分弃渣场位置发生了变化，涉及变更的弃渣场均已取得地方相

关部门的意见，建设单位组织编报了《新建郑州至万州铁路湖北

段先行开通段水土保持方案（弃渣场补充）报告书》。

2019 年 5 月，我中心对《新建郑州至万州铁路湖北段先行

开通段水土保持方案（弃渣场补充）报告书》进行了技术评审，

基本同意该水土保持方案（弃渣场补充）报告书，现将技术评审

意见报部。

附件：新建郑州至万州铁路湖北段先行开通段水土保持方案

（弃渣场补充）报告书技术评审意见

水利部水土保持监测中心

2019年 5月 23日
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附件：

新建郑州至万州铁路湖北段先行开通段
水土保持方案（弃渣场补充）

报告书技术评审意见

新建郑州至万州铁路湖北段先行开通段位于湖北省襄阳市

境内，正线长度 78.24公里。项目已于 2015年 12月开工，计划

于 2019年 12月完工。

2015年 9月，水利部以水保函〔2015〕416号文批复了新建

郑州至万州铁路水土保持方案。批复的水土保持方案中，本段共

设置弃渣场 3处，弃渣总量 73.38万立方米。在项目后续设计及

施工过程中，项目共产生弃渣 85.80万立方米，其中 17.50万立

方米由地方综合利用，68.30万立方米弃于弃渣场。由于线路发

生横向位移及原设置弃渣场征地困难等原因，实际设置弃渣场 9

处，均为新选地点设置（其中，占地面积不足 1公顷且最大堆渣

高度不高于 10米的 5处弃渣场纳入水土保持验收管理，不在本

次变更范围内）。

项目建设过程中，水利部长江水利委员会、襄阳市水利和湖

泊局进行了水土保持监督检查，对该项目存在的未及时履行变更

报批手续、部分水土保持措施落实不及时不到位、未依法缴纳水
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土保持补偿费等问题提出了整改要求。建设单位针对上述问题进

行了整改。根据有关规定，建设单位组织编报了《新建郑州至万

州铁路湖北段先行开通段水土保持方案（弃渣场补充）报告书》。

2019年 5月 14日，我中心组织有关单位和专家在北京市对

该项目水土保持方案（弃渣场补充）报告书进行了技术评审。参

加评审工作的有建设单位武九铁路客运专线湖北有限责任公司，

主体工程设计及方案编制单位中铁二院工程集团有限责任公司，

主体工程施工、监理等单位的代表，以及 4名水土保持方案评审

专家组成的专家组。代表和专家听取了建设单位关于项目建设和

弃渣场变更情况以及水土保持方案编制单位关于水土保持方案

（弃渣场补充）报告书内容的汇报。经评议，专家组建议通过技

术评审。

经我中心主任专题会议研究，该水土保持方案（弃渣场补充）

报告书基本符合水土保持技术标准及有关文件的规定，基本同意

该水土保持方案（弃渣场补充）报告书，现提出技术评审意见如

下：

一、本次变更涉及弃渣场 4处，弃渣量 57.20万立方米，占

地面积 11.21公顷。弃渣场的选址均已取得地方相关部门的意见。

二、基本同意报告书确定的各弃渣场等级、水土保持措施体

系及措施的等级标准，主要措施包括挡渣墙、截排水沟、边坡防

护和场地植被恢复等。
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三、基本同意变更弃渣场水土保持投资编制依据、方法和成

果。基本同意弃渣场水土保持估算总投资 682.09 万元，其中工

程措施 516.05万元，植物措施 90.38万元，临时措施 75.66万元。

本技术评审意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理

范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。
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