
2016 年累计安排中央水利建设投资 1413.4 亿元，其中中央

预算内水利建设投资 815.9 亿元，主要安排重大水利工程 600.0

亿元，农村饮水安全 30.0 亿元，大中型病险水库（闸）除险加

固 25.1 亿元，水土保持和生态建设 17.8 亿元，中型水库等 62.3

亿元，主要支流治理 55.0 亿元，大型灌排泵站更新改造 7.0 亿

元，农村小水电 3.0 亿元，行业能力建设 15.7 亿元；中央财政

水利专项资金 597.5 亿元，主要安排江河湖库水系综合整治

185.0 亿元、小型农田水利 364.5 亿元、水土保持 33.0 亿元和

山洪灾害防治 15.0 亿元。

截至 2017 年 1 月 31 日，中央投资地方已累计分解下达

1413.1 亿元、累计拨付项目单位资金 1413.1 亿元、累计完成投

资 1369.5 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成
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率分别为 99.98%、99.98%和 96.9%。分项目类型、分地区中央水

利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

一、投资计划分解下达情况

2016 年已安排中央水利建设投资计划 2233.1 亿元，其中，

中央投资 1413.4 亿元，地方配套投资 819.7 亿元。截至 2017 年

1月31日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划2230.5

亿元，投资计划分解下达率 99.88%，其中中央投资下达率为

99.98%。

1.中央预算内投资。2016 年已安排中央预算内水利投资计

划 1457.4 亿元（中央投资 815.9 亿元，地方配套投资 641.5 亿

元），地方已分解下达 1455.2 亿元,分解下达率 99.85%。其中，

中央投资已分解下达 815.9 亿元，分解下达率 100%；地方配套

投资已分解下达 639.3 亿元，分解下达率 99.67%。

其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1030.8

亿元（中央投资 600.0 亿元，地方配套投资 430.8 亿元），地方

已分解下达 1029.5 亿元，分解下达率 99.87%。

2.中央财政专项资金。2016 年中央财政水利专项资金预算

775.7 亿元（中央资金 597.5 亿元，地方配套资金 178.2 亿元），

已分解下达 775.3 亿元，分解下达率 99.94%。其中，中央资金

已分解下达 597.2 亿元，分解下达率 99.95%；地方配套资金已

分解下达 178.1 亿元，分解下达率 99.92%。从项目类别看，江

河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治
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项目中央资金分解下达率分别为 99.98%、99.9%、100%和 100%。

二、资金到位情况

2016 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 2172.3

亿元，资金到位率 97.28%。其中，中央投资到位 1413.1 亿元，

到位率 99.98%；地方配套投资到位 759.2 亿元，到位率 92.62%

（分地区见图 1）。

1.中央预算内投资。2016 年中央预算内水利投资计划已拨付

项目单位 1404.0 亿元，资金到位率 96.34%。其中中央投资到位

815.9 亿元，到位率 100%；地方配套投资到位 588.1 亿元，到位

率 91.68%。

重大水利工程投资已到位1003.0亿元，资金到位率97.30%。

其中，中央投资到位 600.0 亿元，到位率 100%；地方配套投资

到位 403.0 亿元，到位率 93.54%。

2.中央财政专项资金。2016 年中央财政水利专项资金预算

已拨付项目单位 768.3 亿元，资金到位率 99.05%。其中，中央
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资金到位 597.2 亿元，到位率 99.95%；地方配套资金到位 171.1

亿元，到位率 96.02%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、

小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央资金到位率分

别为 99.98%、99.93%、100%和 100%。

三、项目开工情况

2016 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 11489

个，工程开工率 99.88%，与上月持平。其中中央预算内水利投

资计划项目 2400 个，累计开工 2397 个，开工率 99.88%；中央

财政水利专项资金预算项目 9089 个，累计开工 9078 个，开工率

99.88%。

四、投资完成情况

已累计完成 2016 年中央水利建设投资计划 2139.7 亿元，完

成率 95.82%。其中，完成中央投资 1369.5 亿元，完成率 96.89%；

完成地方配套投资 770.2 亿元，完成率 93.96%。当月完成中央

投资计划 11.3 亿元，较上月减少 187.3 亿元。
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1.中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划

1401.4 亿元，完成率 96.16%。其中，完成中央投资 802.0 亿元，

完成率 98.30%；完成地方配套投资 599.4 亿元，完成率 93.44%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 995.8 亿元，投

资完成率为 96.60%。其中，完成中央投资 593.2 亿元，完成率

98.87%；完成地方配套投资 402.6 亿元，完成率 93.45%。从工

程类别看，大中型灌区续建配套、重大引调水工程、重点水源工

程、江河湖泊治理骨干工程、新建灌区工程及其他工程中央投资

完成率分别为 98.37%、99.14%、96.17%、99.69%、98.80%和

98.62%。

2.中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预

算 738.3 亿元，完成率 95.18%。其中，完成中央资金 567.5 亿

元，完成率 94.98%；完成地方配套资金 170.8 亿元，完成率

95.85%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、

水土保持和山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为92.90%、

95.82%、96.38%和 97.10%。


