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  朱党生  签发 

水总环移〔2018〕764 号                     （沈凤生已阅） 

 

 

水规总院关于柴石滩水库灌区工程水土保持 

方案（弃渣场补充）报告书审查意见的报告 
 

 

水利部: 

2016 年 3 月 3 日,水利部批复《柴石滩水库灌区工程水土保

持方案报告书》（水保函〔2016〕85 号）。2016 年 7 月 29 日，国

家发展和改革委员会对该工程可行性研究报告予以批复（发改农

经〔2016〕1658 号）。2016 年 12 月 29 日，云南省水利厅、云南

省发展和改革委员会对该工程初步设计报告予以批复（云水规计
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〔2016〕145 号）。工程于 2017 年 4 月开工建设，截至 2018 年 7

月 11 日，已开工工作面 44 个。东河、西河干渠改造段基本完成；

宜良取水口已开工，石林取水口引水隧洞、竖井已施工完成；隧

洞工程已开工 18 条隧洞 23 个工作面，进尺 14.661 公里；东干

渠完成大平泵站，小山后泵站基础开挖、边坡喷护，明渠平台开

挖 2.396 公里；西干渠完成渠道浇筑 137 米；大平支渠沟槽完成

开挖 2.210 公里和沟底混凝土浇筑 1.440 公里；耿家营支渠完成

基础开挖 100 米；石林灌片完成 3座水池和 4座水池底板混凝土

浇筑，以及水池间管沟开挖 2.5 公里。累计完成投资 2.68 亿元,

占工程总投资的 8.18%。 

工程实施过程中，因有关永久基本农田保护的规定、征占用

土地的实际情况、施工组织设计调整以及施工进度和投资安排要

求，导致弃渣场场址和数量进行了调整。工程弃渣总量较初步设

计阶段减少 65.96 万立方米，弃渣场数减少 62 个，位置调整 25

个。根据水利部办公厅办水保〔2016〕65 号文的有关规定，昆

明柴石滩水库灌区工程建设管理局组织编制完成了《柴石滩水库

灌区工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》（以下简称《弃

渣场补充报告书》），并以昆柴灌请〔2018〕31 号文将《弃渣场

补充报告书》报送水利部。根据水利部安排，我院于 2018 年 7

月 23 日在北京召开会议，对《弃渣场补充报告书》进行了审查。

经审查，基本同意《弃渣场补充报告书》。现将审查意见报上，
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请核批。 

 

 

附件：1.柴石滩水库灌区工程水土保持方案（弃渣场补充） 

报告书审查意见 

2.柴石滩水库灌区工程水土保持方案（弃渣场补充） 

报告书 

 

 

 

 

水规总院 

                                 2018 年 8 月 6 日 
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附件 1 

柴石滩水库灌区工程水土保持方案 

（弃渣场补充）报告书审查意见 

 

柴石滩水库灌区工程位于云南省昆明市宜良县和石林县境

内，工程建设任务是:配套建设柴石滩水库灌区，有效发挥水库

的灌溉、供水作用，并为保护高原湖泊阳宗海生态环境创造条件。

柴石滩水库灌区工程包括宜良片和石林片，灌区总面积为 37.81

万亩，为大型灌区，其中宜良片 31.54 万亩，石林片 6.27 万亩。

灌区共布置干渠（管）总长 180.59 公里，其中明渠长 99.16 公

里，管道长 31 公里，建筑物长 50.43 公里。13 条支渠长 32.60

公里，各类渠系建筑物和管道附属构筑物 1215 座。2016 年 3 月

3 日,水利部以水保函〔2016〕85 号文对《柴石滩水库灌区工程

水土保持方案报告书》予以批复。2016 年 7 月 29 日，国家发展

和改革委员会以发改农经〔2016〕1658 号文对该工程可行性研

究报告予以批复。2016 年 12 月 29 日，云南省水利厅、云南省

发展和改革委员会以云水规计〔2016〕145 号文对该工程初步设

计报告予以批复。 

工程于 2017 年 4 月开工建设，截至 2018 年 7 月 11 日，已

开工工作面 44 个。东河、西河干渠改造段基本完成；宜良取水

口已开工，石林取水口引水隧洞、竖井已施工完成；隧洞工程已
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开工 18 条隧洞 23 个工作面，进尺 14.661 公里；东干渠完成大

平泵站，小山后泵站基础开挖、边坡喷护，明渠平台开挖 2.396

公里；西干渠完成渠道浇筑137米；大平支渠沟槽完成开挖2.210

公里和沟底混凝土浇筑 1.440 公里；耿家营支渠完成基础开挖

100 米；石林灌片完成 3座水池和 4座水池底板混凝土浇筑，以

及水池间管沟开挖 2.5 公里。累计完成投资 2.68 亿元,占工程总

投资的 8.18%。工程实施过程中，因有关永久基本农田保护的规

定、征占用土地的实际情况、施工组织设计调整以及施工进度和

投资安排要求，导致弃渣场场址和数量进行了调整。工程弃渣总

量较原批复的初步设计方案减少 65.96 万立方米，弃渣场数量减

少 62 个，位置调整 25 个。工程已在堆渣的 12 个弃渣场中，1

个为新增渣场，10 个为位置变化渣场；未启用的 16 个渣场中，

2个为新增渣场，12 个为位置变化渣场。根据《中华人民共和国

水土保持法》和水利部办公厅办水保〔2016〕65 号文，以及《珠

江委关于柴石滩水库灌区工程水土保持监督检查意见的函》（珠

水水保函〔2017〕384 号）、《宜良县水务局关于柴石滩水库灌区

工程水土保持整改意见的函》（宜水函〔2018〕11 号）、《石林彝

族自治县水务局关于柴石滩水库灌区工程水土保持整改意见的

函》（石水函〔2018〕6 号），建设单位昆明柴石滩水库灌区工程

建设管理局委托黄河勘测规划设计有限公司编制完成了《柴石滩

水库灌区工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》（以下简称
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《弃渣场补充报告书》），并报送水利部。 

2018 年 7 月 23 日，水利部水利水电规划设计总院在北京召

开《弃渣场补充报告书》审查会。参加会议的有水利部水土保持

司、云南省水利厅、昆明市水务局，建设单位昆明柴石滩水库灌

区工程建设管理局，主体设计及弃渣场补充报告编制单位黄河勘

测规划设计有限公司等单位的代表，会议特邀了北京林业大学、

中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、云南秀川环境工程

技术有限公司等单位的专家。与会代表和专家观看了项目区影像

资料，听取了项目建设单位对工程进展情况、弃渣场补充报告编

制单位对《弃渣场补充报告书》内容的汇报。经审查，基本同意

该《弃渣场补充报告书》，主要审查意见如下： 

一、弃渣场变更情况 

1．水利部批复的本工程水土保持方案中，工程弃渣总量

437.80 万立方米（松方，下同），共布设 89 个弃渣场。 

2．初步设计阶段，工程弃渣总量 457.89 万立方米，共布设

90 个弃渣场。与可行性研究阶段相比，主体工程设计、施工组织

等进行了调整，弃渣量增加 20.09 万立方米,弃渣场增加 1 个，

位置调整 37 个，弃渣量增加 20%以上的弃渣场 22 个。 

3．实施阶段，因工程施工组织设计和征占用土地情况变化，

以及施工进度和投资安排要求，导致弃渣量和弃渣场进行了调 

整。工程弃渣总量 391.93 万立方米，弃渣场数量调整为 28 个，
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与批复的初步设计相比弃渣场数量减少 62 个。工程已在堆渣的

12 个弃渣场中，1 个为新增渣场，10 个为位置变化渣场；未启 

用的 16 个渣场中，2个为新增渣场，12 个为位置变化渣场。 

二、变更弃渣场设计 

1．基本同意本阶段调整后弃渣场的选址、堆置方案及弃渣

场地质评价结论。 

2．基本同意确定的弃渣场级别及其拦挡工程、截排水工程、

斜坡防护工程及植被恢复与建设工程级别及设计标准。 

响水箐渣场级别为 3 级；总干渠 ZG-2#，东干渠 DG-1#等 6

个，西干渠 XG-5#等 3 个，支渠 DPD-1#等 3 个，石林 SL-1#等 14

个弃渣场级别为 4级；其余弃渣场级别为 5级。 

3 级弃渣场对应的拦渣排水棱体级别为 3级，排洪工程级别

为3级，设计排洪标准采用30年一遇，校核标准采用50年一遇；

4级弃渣场对应的挡渣墙级别为 5级，排洪工程级别为 4级，设

计标准采用 20 年一遇，校核标准采用 30 年一遇；5级弃渣场对

应的挡渣墙级别为 5 级，排洪级别为 5 级，设计标准采用 10 年

一遇，校核标准采用 20 年一遇。各级弃渣场的斜坡防护工程级

别为 4 级或 5 级。弃渣场截排水设计标准为 5 年一遇 10 分钟短

历时设计暴雨。弃渣场植被恢复与建设工程级别均为 3级。 

3．基本同意弃渣场采用拦渣排水棱体、挡渣墙型式，周边

和渣体表面布置截洪沟和截（排）水沟工程，排水沟出口布设沉
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沙池，渣体边坡布设种植灌木、撒播草籽、综合护坡等斜坡防护

工程，渣顶及平台进行乔灌草绿化或复耕。 

三、本工程因弃渣场变更而引起的投资变化由建设单位根据

国家有关规定在批复的工程概算内自行调整。 

四、工程实施中应严格依据批复及本次变更后的弃渣场布设

情况，按照设计规范相关要求细化防护措施设计，确保弃渣场建

设与运行安全。 

本技术审查意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理

范畴，因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水规总院办公室                      2018 年 8 月 6 日印发 
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