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中 央 水 利 建 设 投 资 统 计 

  月 报（十一月） 

水利部规划计划司 2013 年 12 月 4 日  

 

截至 2013 年 11 月 30 日，2013 年累计安排中央水利建设投

资计划 1407.4 亿元，纳入月报统计的中央投资 1339.6 亿元。其

中，中央预算内投资计划 739.4 亿元，主要安排农村饮水安全

225 亿元、大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿、灌区建设与

节水改造 92 亿元、重大水利工程 397.4 亿元；中央财政水利专

项资金预算 600.2 亿元，主要安排中小河流治理 218 亿元、小型

病险水库除险加固 110 亿元、小型农田水利建设 241.3 亿元、水

土保持 13 亿元，农村水电增效扩容 17.9 亿元。 

2012 年累计安排中央水利建设投资计划 1623 亿元，纳入月

报统计的中央投资 1564.5 亿元，其中中央预算内投资计划 918.6

亿元、中央财政水利专项资金预算 645.9 亿元。 

一、投资计划下达情况 

2013 年中央预算内水利投资计划 739.4 亿元，要求地方配

套投资 678.9 亿元。已下达项目单位中央投资 687.4 亿元、地方

配套投资 667.5 亿元，投资计划下达率分别为 93.0%和 98.3%。
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在中央预算内水利投资计划中，农村饮水安全、大中型病险水

库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目

的下达率分别为 97.5%、100%、88.9%和 90.9%。 

2013 年中央财政水利专项资金预算 600.2 亿元，已分解下

达项目单位预算 408.1 亿元，预算分解下达率为 68.0%。其中，

中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、

水土保持和农村水电增效扩容改造项目的预算分解下达率分别

为 88.4%、48.1%、56.2%、84.4%和 89.3%。 

2012 年中央水利建设投资计划，已累计下达到项目单位中

央投资 1563.8 亿元，地方配套投资 1300.9 亿元，投资计划下达

率分别为 99.9%和 106.7%。在中央投资中，水毁工程、小型病

险水库除险加固、小型农田水利建设项目的中央投资计划尚未

完全下达，计划下达率分别为 98.2%，99.9%和 99.9%。 

二、资金到位情况 

2013 年中央预算内水利投资计划，已拨付项目单位中央投

资 657.8 亿元、地方配套投资 467.4 亿元，到位率分别为 89.0%

和 68.8%（见图 1）。在地方配套投资中，农村饮水安全、大中

型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利

工程项目分别拨付到位资金 96.4 亿元、7.9 亿元、23.8 亿元、339.3 
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图1  2013年中央预算内投资地方配套投资拨付率
（按地区分）
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亿元，到位率分别为 97.0%、56.6%、42.0%和 66.7%。 

2013 年中央财政水利专项资金预算，已拨付项目单位中央

资金 397.1 亿元，地方配套资金 199.7 亿元，到位率分别为 66.2%

和 78.6%（见图 2）。 
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图2  2013年中央财政水利专项投资计划地方
配套投资拨付率

 

2012 年中央水利建设投资计划，累计拨付到项目单位

2764.5 亿元。其中，拨付中央投资 1560.1 亿元，到位率 99.7%；

拨付地方配套投资 1204.4 亿元，到位率 98.8%。 

三、项目开工情况 

2013 年中央预算内水利投资计划，已分解落实项目 4812

个，累计开工 3631 个，开工率 68.1%。 
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2013 年中央财政水利专项资金预算，已分解落实项目 6297

个，累计开工 4286 个，开工率 75.5%。 

2012 年中央水利建设投资计划，已分解落实项目 17084 个，

累计开工 16834 个，开工率 98.5%。 

四、投资完成情况 

2013 年中央预算内水利投资计划，已累计完成投资 741.0

亿元。其中，中央投资 397.5 亿元，地方配套投资 343.5 亿元，

完成率分别为 53.8%（见图 3）和 50.6%。在完成的中央投资中，

农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌

区建设与节水改造工程、重大水利工程项目的完成率分别为

87.0%、43.0%、22.0%和 43.0%。 

图3  2013年中央预算内投资中央投资完成率
（按地区分）
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2013 年中央财政水利专项资金预算，已累计完成投资 272.0

亿元。其中，中央资金 188.9 亿元，地方配套资金 83.1 亿元，

完成率分别为 31.5%（见图 4）和 32.7%。在完成的中央资金中，

中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项

目的完成率分别为 48.0%、26.9%和 20.3%。 
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图4  2013年中央财政水利专项投资完成率
（按地区分）

 

2012 年中央水利建设投资计划，已累计完成 2661.1 亿元。

其中，中央资金 1496.6 亿元，地方配套资金 1164.5 亿元，投资

完成率分别为 95.7%和 95.5%。 

五、工程进展情况 

2013 年中央水利投资计划，已开工项目累计完成土方 8.4

亿立方米，石方 1.8 亿立方米，砼 1428.1 万立方米，金属结构

31.8 万吨。累计新建及加固堤防长度 3347 公里、河道清淤疏浚

和岸线整治 2816 公里、新增渠道整治和防渗长度 3514 公里、

治理水土流失面积 2205 平方公里。 
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发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单
位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、
农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水
审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、
水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）
局，新疆生产建设兵团水利局。 
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