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中 央 水 利 建 设 投 资 统 计 

  月 报（四月） 

水利部规划计划司 2013 年 5 月 6 日  

 

2012 年累计安排中央水利投资计划 1623 亿元，纳入月报统

计的中央投资 1564.5 亿元，其中中央预算内投资 918.6 亿元，

主要安排农村饮水安全工程 280 亿元、大中型病险水库（闸）

除险加固 25 亿、灌区建设与节水改造工程 110 亿元、重大水利

工程 503.6 亿元；中央财政水利专项资金 645.9 亿元，主要安排

中小河流治理 210 亿元、小型病险水库除险加固 208 亿元、小

型农田水利建设 203.1 亿元、水土保持 20 亿元、农村水电增效

扩容改造 4.8 亿元。 

截至 2013 年 4 月 30 日统计：2012 年中央投资计划完成率

85.9%，与上期相比提高 3.6%；与去年同期相比提高 10.6%。 

一、投资计划下达情况 

2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投

资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 918.3 亿元、地

方配套投资计划 924.9 亿元，投资计划下达率分别为 99.97%和

109.3%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险
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加固工程、灌区建设与节水改造工程中央投资已全部下达，投

资计划下达率为 100.0%；重大水利工程中央投资下达 503.3 亿

元，投资计划下达率为 99.9%。 

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解

下达项目单位 644.2 亿元，预算分解下达率为 99.7%。其中中小

河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土

保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 209.2 亿元、

207.4 亿元、202.8 亿元、20.0 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率

分别为 99.6%、99.7%、99.9%、100.0%和 100.0%。 

二、资金到位情况 

2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资

881.9 亿元、地方配套投资 764.3 亿元，到位率分别为 96.0%和

90.3%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库

（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工 

 

图1  2012年中央预算内投资地方配套投资拨付率
（按地区分）
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程分别拨付到位地方配套投资 168.1 亿元、9.2 亿元、48.7 亿元、

538.3 亿元，到位率分别为 110.9%、71.2%、74.6%和 87.4%。 

2012 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金

636.9 亿元、地方配套资金 345.0 亿元，到位率分别为 98.6%和

94.8%（见图 2）。 
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图2  2012年中央财政水利专项投资计划地方
配套投资拨付率

 

三、项目开工情况 

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 17174

个，其中中央预算内水利建设投资计划 6166 个，中央财政水利

专项资金 11008 个。共有 16340 个项目开工建设，其中中央预

算内水利投资计划开工 5765 个，中央财政水利专项资金开工

10575 个，开工率分别为 93.5%和 96.1%。 

四、投资完成情况 

2012 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资

1436.1 亿元，其中中央投资 768.2 亿元、地方配套投资 667.9 亿

元，完成率分别为 83.6%（见图 3）和 79.0%。在完成的中央投

资中，农村饮水安全工程 271.8 亿元、大中型病险水库（闸）除
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险加固工程 18.2 亿元、灌区建设与节水改造工程 82.6 亿元、重

大水利工程 395.7 亿元，完成率分别为 97.1%、72.7%、75.1%

和 78.6%。 

 

图3  2012年中央预算内投资中央投资完成率
（按地区分）
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2012 年中央财政水利专项资金安排的项目已累计完成投资

879.9 亿元，其中中央资金 575.7 亿元、地方配套资金 304.2 亿

元，完成率分别为 89.1%（见图 4）和 83.6%。在完成的中央资

金中，中小河流治理 190.2 亿元、小型病险水库除险加固 186.8

亿元、小型农田水利建设174.3亿元，完成率分别为90.6%、89.8%

和 85.8%。 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

天

 
津

黑

龙

江

云

 
南

山

 
东

江

 
苏

重

 
庆

湖

 
北

安

 
徽

陕

 
西

河

 
南

湖

 
南

福

 
建

宁

 
夏

辽

 
宁

新

 
疆

甘

 
肃

广

 
西

江

 
西

四

 
川

山

 
西

宁

波

市

浙

 
江

青

岛

市

兵

 
团

贵

 
州

内

蒙

古

青

 
海

西

 
藏

广

 
东

海

 
南

吉

 
林

上

 
海

厦

门

市

北

 
京

河

 
北

大

连

市

全国平均89.1%

图4  2012年中央财政水利专项投资完成率
（按地区分）
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五、工程进展情况 

2012年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 22.3亿

立方米，石方 4.4 亿立方米，砼 3601.6 万立方米，金属结构 65.6

万吨。累计新建及加固堤防长度 7057 公里，河道清淤疏浚和岸

线整治 8296 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 16137 公里，

累计治理水土流失面积 6886 平方公里。 
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发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单
位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、
农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水
审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、
水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）
局，新疆生产建设兵团水利局。 
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